

Số: 8655/STC-ĐTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015.

CT, PCT *khất (đề dwt 120)*

## BÁO CÁO CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT SỐ 5

*ĐUĐT, MTTA  
Khang (M)*

**Kết quả giám sát tình hình phát triển mạng lưới cấp nước và sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh tháng 10/2015 trên địa bàn Quận 1, 2 và Quận 12**

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập các đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố để hoàn thành Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch giám sát việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố để hoàn thành Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 5011/STC-ĐTSC ngày 07/7/2015 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện công tác giám sát thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Quận 1, 2 và 12.

Tiếp nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 1, Ủy ban nhân dân quận 2 và Ủy ban nhân dân Quận 12, đồng thời thực hiện giám sát với các thành viên thuộc Đoàn giám sát số 5, Đoàn giám sát số 5 báo cáo nội dung kết quả giám sát như sau:

### **I. Quận 1 (67 hộ): gồm 3 nội dung**

- 1. Gắn đồng hồ nước trên mạng hiện hữu (32 hộ)**
- 2. Lắp đặt 04 Đồng hồ tổng (32 hộ)**
- 3. Vận động nhân dân sử dụng nước sạch (03 hộ)**

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 1 tại cuộc họp ngày 6/7/2015 tại Sở Tài chính do Giám đốc Sở Tài chính – Trưởng Đoàn Giám sát số 5 chủ trì, số liệu tại quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về

kế hoạch giám sát việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Thành phố là số liệu của năm 2014.

Hiện nay trên địa bàn Quận 1, 100% hộ dân đã sử dụng nước sạch. Qua rà soát có 82 trường hợp chưa có đồng hồ nước riêng và 01 trường hợp sử dụng nước giếng (kết quả xét nghiệm nước theo quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế, khu vực hẻm quá nhỏ không thể bố trí được đường ống cấp nước):

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Quận 1, tính đến 30/10/2015, Ủy ban nhân dân quận 1 đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành:

- 79/82 trường hợp đã lắp đặt mới đồng hồ nước.
- 01/82 trường hợp vi phạm hợp đồng cấp nước nhưng người dân không liên hệ giải quyết (Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành đã cắt hủy đồng hồ cung cấp nước do các hộ nêu trên vẫn chưa thanh toán hóa đơn nợ tiền nước).
- 02/82 trường hợp người dân đã được hướng dẫn hồ sơ nhưng chưa liên hệ lắp đặt đồng hồ. Ủy ban nhân dân Quận 1 đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, tuyên truyền vận động, hướng dẫn thủ tục để người dân hiểu được quyền lợi, tiện ích của việc sử dụng nước sạch.

## **II. Quận 2 - Vận động nhân dân sử dụng nước sạch**

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Quận 2 đã có **33.790 hộ dân/33.807 hộ dân** được cung cấp nước sạch từ nguồn nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức; đối với **17 hộ dân** còn lại, mặc dù đã được lắp đặt đường ống phía trước nhà, đồng hồ tổng, bồn nước nhưng các hộ dân vẫn chưa có nhu cầu sử dụng với nhiều lý do khác nhau (đã vận động nhiều lần và đã lập biên bản làm việc).

Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét công nhận quận 2 đã hoàn thành chỉ tiêu 100% các hộ dân đã được sử dụng nước sạch.

## **III. Quận 12: (72.027 hộ)**

### **1. Về tình hình cung cấp và sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh (tính đến ngày 25/10/2015):**

Tổng số hộ dân trên địa bàn Quận 12 là **124.857 hộ**, trong đó:

+ Số hộ dân được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh là 78.035 hộ, đạt tỉ lệ 62,50%, cụ thể:

- Số hộ dân sử dụng nước sạch do Sawaco cung cấp: 75.991 hộ.
- Số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp: 1.848 hộ.
- Số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh do Ban quản lý cư xá, khu dân cư phường Hiệp Thành cung cấp: 196 hộ.

+ Số hộ dân chưa được tiếp cận và sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh là **46.822 hộ**



## **2. Về tiến độ thực hiện các giải pháp cấp nước:**

### **2.1 Giải pháp lắp đặt đồng hồ nước qua công tác phát triển mạng:**

#### **2.1 Giải pháp lắp đặt đồng hồ nước qua công tác phát triển mạng:**

a) Đối với mạng hiện hữu: Từ tháng 4/2015 đến ngày 25/10/2015 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã giải quyết cấp nước thêm 8.904 hộ dân.

b) Đối với mạng lưới cấp nước phát triển trong năm 2015:

- 17 dự án (đợt 1): Đã thi công hoàn thành 17 dự án, cung cấp nước cho 17.527 hộ.

- 10 dự án bổ sung (đợt 2): Đã thi công hoàn thành 02 dự án, 05 dự án đang triển khai thi công, dự kiến thời gian thi công hoàn thành ngày 30/12/2015.

- 5 dự án bổ sung (đợt 3): Đang triển khai thi công 01 dự án, dự kiến thời gian thi công hoàn thành ngày 30/12/2015.

#### **2.2 Giải pháp lắp đặt đồng hồ tổng (164 đồng hồ tổng):**

- Đợt 1: Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã lắp đặt hoàn thành 15/15 đồng hồ tổng, theo Quyết định 2143/QĐ-UBND cung cấp nước cho 2.205 hộ dân (nay điều chỉnh cung cấp nước cho 808 hộ).

- Đợt 2: Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã lắp đặt hoàn thành 14/14 đồng hồ tổng, cung cấp nước cho 177 hộ dân.

- Đợt 3: Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã lắp đặt hoàn thành 25/100 đồng hồ tổng, cung cấp nước cho 796 hộ dân.

- Đợt 4: Dự kiến lắp đặt thêm 35 ĐHT, cung cấp nước cho khoảng 335 hộ dân.

Như vậy, đến nay Công ty Trung An đã lắp đặt hoàn thành 54 đồng hồ tổng, còn lại 110 đồng hồ tổng chưa thi công lắp đặt.

#### **2.3 Giải pháp lắp đặt bồn chứa nước tập trung 5m<sup>3</sup> (nay điều chỉnh còn 17 bồn nước):**

Hiện nay, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã triển khai thi công hoàn thành 23 đế móng bê tông để chuẩn bị lắp đặt bồn chứa nước tập trung 5m<sup>3</sup>, trong đó: có 18 đế móng thuộc đợt 1 theo Quyết định 2143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, bao gồm 11 đế móng trùng lắp; 5 đế móng thuộc đợt 2, đợt 3.

#### **2.4 Giải pháp thiết bị lọc nước hộ gia đình (147 thiết bị giai đoạn thử nghiệm):**

Đến ngày 25/10/2015, Công ty AIC đã lắp đặt hoàn thành 17 thiết bị, Công ty Kangaroo lắp đặt hoàn thành 50 thiết bị lọc nước cho các hộ thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách và các hộ nằm trong khu vực bị ô nhiễm các chỉ tiêu hàm lượng Amoni, Fe trên địa bàn phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Quận 12; các Công ty còn lại như: Công ty Cổ phần Shiny, Công ty Cổ phần Nano Phạm Gia thì chưa triển khai công tác lắp đặt thiết bị lọc nước.



### **3. Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp nước từ nay đến cuối năm 2015:**

Tính đến ngày 25/10/2015, số hộ dân trên địa bàn Quận 12 chưa được tiếp cận và sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh là **46.822 hộ**. Do đó, Ủy ban nhân dân Quận 12 cùng các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch cung cấp nước cho **46.822 hộ dân** như sau (giải quyết đạt tỉ lệ 100% theo Nghị quyết):

#### **3.1 Giải pháp lắp đặt đồng hồ nước qua công tác phát triển mạng: 32.185 hộ.**

##### **a) Đối với mạng lưới cấp nước hiện hữu: 2.785 hộ**

Hiện nay có 2.785 hộ dân đã tiếp cận nước sạch (do có tuyến ống cấp nước đi qua), trong đó phường Tân Hưng Thuận có 550 hộ, phường Hiệp Thành 1.142 hộ, phường Đông Hưng Thuận 667 hộ và phường Tân Thới Nhất có 426 hộ đã nộp đơn xin gắn đồng hồ nước gửi Công ty Cấp nước Trung An, đang chờ lắp đồng hồ nước.

##### **b) Đối với mạng lưới cấp nước phát triển trong năm 2015: 29.400 hộ, trong đó có 12.400 phòng trọ.**

###### **- Đối với 17 dự án đợt 1 (9.789 hộ, trong đó có 7.188 phòng trọ):**

Theo Kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước trong năm 2015 thì số hộ dân dự kiến được cấp nước tại 17 dự án phát triển mạng lưới cấp nước là 23.567 hộ (theo Quyết định 2143/QĐ-UBND thì 17 dự án, cung cấp nước cho 23.819 hộ), tuy nhiên qua rà soát đối chiếu số liệu hộ dân thực tế giữa Ủy ban nhân dân Quận 12 với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thì số liệu hộ dân được điều chỉnh là 27.316 hộ, hiện nay đã giải quyết cung cấp nước sạch cho **17.527 hộ**. Còn lại **9.789 hộ** chưa được cung cấp nước sạch, dự kiến thời gian hoàn thành công tác gắn đồng hồ nước **cuối tháng 11/2015**.

###### **- Đối với 10 dự án bổ sung đợt 2 (bổ sung ngày 1/9/2015, 10.580 hộ trong đó có 2.366 phòng trọ):**

Qua rà soát số liệu hộ dân thực tế tại khu vực có mạng lưới cấp nước đi qua thì số hộ dân trên địa bàn Quận 12 được giải quyết cấp nước thêm là 10.580 hộ, dự kiến thời gian thì công hoàn thành 10 dự án ngày 30/11/2015 và thời gian hoàn thành công tác gắn đồng hồ nước **cuối tháng 3/2016**.

###### **- Đối với 5 dự án bổ sung đợt 3 (bổ sung ngày 17/9/2015, 9.031 hộ trong đó có 2.846 phòng trọ):**

Qua rà soát số liệu hộ dân thực tế tại 5 dự án phát triển mạng lưới cấp nước thì số hộ dân thực tế được giải quyết cấp nước là 9.031 hộ, dự kiến thời gian thì công hoàn thành 5 dự án ngày 30/12/2015 và thời gian hoàn thành công tác gắn đồng hồ nước **cuối tháng 3/2016**.

Ngoài ra, đối với **12.400 phòng trọ** nằm trong khu vực thực hiện 32 dự án phát triển mạng lưới cấp nước trên địa bàn quận 12 trong năm 2015 (đợt 1, đợt 2, đợt 3), hiện nay Ủy ban nhân dân Quận 12 đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường yêu cầu Chủ nhà trọ cung cấp nước cho **12.400 phòng trọ** sau khi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thì công lắp đặt hoàn thành đường ống cấp nước tại các dự án.



### **3.2 Giải pháp lắp đặt 110/164 đồng hồ tổng còn lại: 1.721hộ**

Theo Quyết định 2143/QĐ-UBND thì Quận 12 lắp đặt 15 đồng hồ tổng, cung cấp nước cho 2.205 hộ. Tuy nhiên, qua rà soát đợt 2, đợt 3, đợt 4 để kéo giảm số lượng thiết bị lọc nước hộ gia đình và phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An để xác định chính xác vị trí, số lượng đồng hồ tổng thì Quận 12 dự kiến sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 110 đồng hồ tổng, cụ thể:

- Đợt 3: tiếp tục lắp đặt thêm 75 ĐHT, cung cấp nước cho **1.386 hộ**, trong đó phường Tân Chánh Hiệp 24 ĐHT (170 hộ), phường Hiệp Thành 7 ĐHT, phường Thạnh Xuân 25 ĐHT (phục vụ cho các hộ dân đã tiếp cận nước sạch sau khi thực hiện xong 03 dự án bổ sung mà chưa kịp gắn đồng hồ nước), phường Thới An 9 ĐHT (732 hộ), phường Tân Thới Hiệp 6 ĐHT (484 hộ), phường An Phú Đông 4 ĐHT (*lưu ý: phường An Phú Đông đề xuất lắp đặt 04 đồng hồ tổng để thu hẹp bán kính tiếp cận nước sạch cho người dân*).

- Đợt 4: Dự kiến lắp đặt thêm 35 ĐHT trên địa bàn phường Thạnh Xuân, cung cấp nước cho khoảng 335 hộ dân.

### **3.3 Giải pháp lắp đặt 17 bồn chứa nước tập trung 5m<sup>3</sup>: 859 hộ**

Theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND thì trên địa bàn Quận 12 phải lắp đặt 51 bồn nước 5m<sup>3</sup>, cung cấp nước cho **8.525 hộ**. Tuy nhiên, qua rà soát đợt 2, đợt 3 để kéo giảm số lượng thiết bị lọc nước hộ gia đình và phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An để xác định chính xác số lượng bồn chứa nước nhằm tránh trùng lắp với khu vực thực hiện 15 dự án phát triển mạng lưới cấp nước bổ sung năm 2015, số bồn cần lắp đặt là 17 bồn chứa nước tập trung 5m<sup>3</sup>, (trong đó 10 bồn đợt 1, 6 bồn đợt 2, 1 bồn đợt 3) cung cấp nước cho **859 hộ**, cụ thể:

- Đợt 1: Từ 51 bồn giảm còn **10 bồn**, cung cấp nước cho **655 hộ dân**.

- Đợt 2: **06 bồn**, cung cấp nước cho **111 hộ dân**.

- Đợt 3: **01 bồn**, cung cấp nước cho **93 hộ dân**.

### **3.4 Giải pháp lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình: 198 hộ**

Theo số liệu thống kê cuối tháng 8/2015 thì trên địa bàn Quận 12 số hộ dân cần phải cung cấp nước hợp vệ sinh thông qua giải pháp cải tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình là **1.146 hộ**. Tuy nhiên, qua rà soát, tổng hợp danh sách hộ dân tại các khu vực thực hiện 32 dự án phát triển mạng lưới cấp nước năm 2015 và rà soát đề xuất lắp đặt thêm các bồn chứa nước tập trung 5m<sup>3</sup>, các đồng hồ tổng nhằm kéo giảm số lượng hộ dân gắn thiết bị lọc nước hộ gia đình thì hiện nay số hộ dân chưa được tiếp cận và sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Quận 12 đến cuối năm 2015 tiếp tục giảm từ **1.146 hộ** xuống còn **198 hộ**, cụ thể phường Thạnh Xuân có **198 hộ dân** đã tự trang bị thiết bị lọc truyền thống.

### **3.5 Giải pháp đối với các khu vực đường, hẻm còn sót lại sau khi thực hiện xong 32 dự án phát triển mạng lưới cấp nước: 894 hộ**

Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 11 phường tiến hành khảo sát để xác định tuyến hẻm nào sẽ lắp đặt bổ sung đường ống cấp nước ngay trong năm 2015, tuyến hẻm nào sẽ bổ sung sang dự án phát triển mạng lưới cấp nước trong năm 2016; theo đó, dự kiến trong năm



2015 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sẽ lắp đặt thêm đường ống cấp nước D50 tại 281 tuyến hẻm, các hẻm còn lại sẽ bổ sung vào dự án năm 2016.

### **3.6 Riêng giải pháp cấp nước cho hộ phòng trọ (trường hợp chủ nhà trọ đã gắn đồng hồ nước): 10.965 hộ**

Hiện nay Ủy ban nhân dân Quận 12 đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường yêu cầu Chủ hộ nhà trọ cung cấp nước sạch cho 10.965 hộ phòng trọ. Danh sách các hộ phòng trọ sẽ được tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở phường và khu phố.

*Như vậy, tổng số hộ dân dự kiến được cấp nước sau khi thực hiện các giải pháp cấp nước là 32.185 hộ + 1.721 hộ + 859 hộ + 198 hộ + 894 hộ + 10.965 hộ = 46.822 hộ.*

### **4. Về niêm yết công khai kế hoạch cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh:**

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 về kế hoạch giám sát việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Thành phố theo Quyết định 2143/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố để hoàn thành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã có Công văn số 4350/UBND-ĐT ngày 30/7/2015 và Công văn số 6130/UBND-ĐT ngày 07/10/2015 giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường khẩn trương rà soát kết quả thực hiện việc niêm yết công khai Kế hoạch cung cấp nước sạch. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các phường đã triển khai công tác niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các phường, Văn phòng Khu phố.

#### Đoàn Giám sát số 5 đề nghị Ủy ban nhân dân quận 12:

- Phối hợp cùng Sawaco rà soát và xác định chính xác số hộ dân được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho từng giải pháp cụ thể (phát triển mạng, đồng hồ tổng, bồn chứa nước, thiết bị lọc nước hộ gia đình).

- Thực hiện đúng quy trình đấu thầu bồn chứa nước theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đối với các hộ dân đã gắn thiết bị lọc nước (tự trang bị): Ủy ban nhân dân quận phối hợp cùng Sawaco có giải pháp cụ thể về hướng dẫn người dân sử dụng nước sạch (gắn đồng hồ nước, sử dụng bồn, gắn thiết bị lọc nước mới theo đúng quy chuẩn).

- Phối hợp thường xuyên cùng các Tổ giám sát tiếp tục thực hiện công tác giám sát trên địa bàn quận.

### **IV. Về niêm yết công khai thông tin, tuyên truyền cho người dân:**

Theo khoản 6 Điều 2 Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố: “*Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn có trách nhiệm công bố thông tin Kế hoạch cấp nước trên địa bàn*

*có địa chỉ cụ thể từng hộ dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND các quận - huyện và trụ sở UBND các phường - xã để các hộ dân được biết... ”.*

Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 1, 2, 12 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường :

-Thực hiện công khai danh sách hộ dân được cung cấp nước sạch theo từng giải pháp cụ thể. Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường để người dân kiểm tra, giám sát.

- Thông tin, tuyên truyền cho người dân nhận thức tác hại của việc sử dụng nước không hợp vệ sinh, nước không sạch để người dân hưởng ứng, tạo điều kiện thực hiện các giải pháp cung cấp nước sạch của Thành phố.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện giám sát tại Ủy ban nhân dân quận 1, 2, 12, Đoàn giám sát số 5 kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo. *Phan Thị Thắng*

**Nơi nhận:**

- UBNDTP (để báo cáo);
- Sở GTVT (để tổng hợp);
- UBND Quận 1, 2, 12;
- Thành viên Đoàn giám sát số 5;
- Lưu VP, ĐTSC(MT).

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT SỐ 5**



**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**  
**Phan Thị Thắng**